

西北工业大学研究生培养质量提升项目 管理办法（试行）

（经 2023 年 6 月 30 日研究生院院务会议审议通过）

第一章 总则

第一条 为进一步贯彻落实《西北工业大学一流研究生人才培养行动计划》，规范研究生培养质量提升项目（以下简称“培养质量提升项目”）管理，落实培养单位主体责任，统筹项目规划，提升研究水平，持续加强监督与管理，结合我校实际情况，特制订本办法。

第二条 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的教育方针，坚持立德树人根本任务，以“统一规划、分级管理、注重质量、协调发展”为原则，以推进研究生教育教学改革发展、提升研究生教育教学质量为目标，推动培养质量提升项目进一步落实。

第三条 培养质量提升项目主要包括“课程提质专项”和“教学改革专项”。“课程提质专项”以课程建设为导向，注重研究生课程的高阶性、创新性和挑战度，聚焦公共课、专业课、跨学科/领域等高水平课程建设。“教学改革专项”注重教学模式、方法等方面的改革，聚焦课程育人、本研衔接、学术型/专业性分类培养、交叉人才培养等教学改革。由研究生院统筹制定年度实施方案，各培养单位具体组织实施。

第二章 建设目标及周期

第四条 坚持“课程建设、课程育人”相结合。研究生院依据学校“双一流”建设目标，着力打造研究生“金课”，破解学校教育教学中的短板、瓶颈问题，制定短期目标和长期规划。各培养单位结合自身办学及学科特色，制定合理可行的项目建设方案。

第五条 “课程提质专项”和“教学改革专项”建设周期均为 1 年，鼓励各培养单位开展持续性、系统性建设，加大标志性成果的产出。

第三章 项目申报程序及立项

第六条 申报立项程序为：

子项目负责人申报→培养单位初审→总项目申报书完成并上报研究生院审核→校内外专家评审→研究生院院务会审议→建设任务书签订→计划函下发→第一批经费核拨→中期检查→第二批经费核拨→结题验收。

第七条 各培养单位根据年度申报通知，在充分论证的基础上，择优向研究生院提交总项目申报书。研究生院资格审查合格后，组织校内外专家进行评审，审议通过后与各培养单位签订年度建设任务书，公示本年度立项项目，下发经费计划函。任务书内容不得随意变更，培养单位及子项目负责人应严格履行建设任务书及经费计划函内容，保证按时间节点要求高质量完成建设任务。

第四章 项目过程管理

第八条 培养质量提升项目管理坚持“集中立项、分级管理”原则。建立研究生院统筹、各培养单位抓总和个人负责的三级管理制度。研究生院负责统一规划管理；培养单位负责项目审核监督；子项目负责人组织项目具体实施，保证项目成果的真实性和有效性。

第九条 研究生院统筹，主要职责如下：

- （一）负责统筹安排项目建设方案；
- （二）制定和发布年度申报、中期检查、结题验收通知；
- （三）组织专家对项目进行集中评审；
- （四）组织项目立项、中期检查、结题验收及评估工作；
- （五）负责对项目建设成果的推广宣传；
- （六）负责项目总经费的下拨、管理及监督。

第十条 培养单位抓总，主要职责如下：

（一）审核、报送总项目申报材料，保证申报材料的真实性和可行性，承担立项后的建设、监督、管理任务；

（二）向研究生院报送本单位项目中期检查报告及相关佐证材料，接受研究生院对项目实施过程和结果进行监控、审查和审计。

（三）按期组织培养单位项目中期检查和结题验收。

第十一条 个人负责，主要职责如下：

- （一）制定子项目建设计划及目标；

(二) 按规定合理使用项目经费;

(三) 组织具体子项目建设工作, 合理安排项目建设实施进度;

(四) 按期进行项目中期检查及验收;

(五) 宣传、展示项目建设成果, 推进项目建设成果应用。

第十二条 项目的建设名称、建设类型、建设内容、进度安排、项目负责人或完成人等项目信息原则上不得随意调整。项目实施期间出现项目负责人变更或调动单位, 或因其他客观因素确需调整项目相关信息时, 项目负责人和项目承担单位应及时提交书面变更申请, 报研究生院审核, 审核通过后方可调整。未履行变更手续或变更审核未通过的项目, 按照原版本执行。中期检查后不得履行变更手续。

第五章 项目经费管理

第十三条 经费管理依据“分次拨款、专款专用、动态调整、绩效管理、滚动资助”原则, 鼓励各培养单位给予配套经费资助。中期检查及结题验收情况作为经费核拨的重要依据。

第十四条 经费使用范围及支出:

经费来源于教育教学改革经费, 研究生院统筹下拨至各培养单位, 由各培养单位具体管理。经费使用应严格遵守《中央高校教育教学改革专项资金管理办法》(财科教〔2016〕11号)等文件要求执行, 各项经费支出严格执行学校报销管理规定。

使用范围包括：课程建设费、业务费、差旅费、材料费（含图书）、人工费（最高比例 10%），不支持购置设备。如有违反财务管理规定的培养单位，终止经费使用；挪用经费者，冻结经费，责令整改，情节严重者将按国家或学校有关规定予以严肃处理。

第六章 项目中期检查与验收

第十五条 中期检查

由培养单位根据项目建设计划及目标，组织相关专家对项目进行初评，并填写《西北工业大学培养质量提升项目中期检查报告》（以下简称《中期检查报告》）报研究生院审核。研究生院组织专家对项目进行评审，并公示中期检查结果。

第十六条 中期检查主要包括以下内容：

- （一）项目实施进展情况；
- （二）阶段性成果；
- （三）实施过程中存在的主要问题及改进措施；
- （四）经费执行及进度情况；
- （五）下一步工作计划。

第十七条 逾期未提交《中期检查报告》，或未经批准擅自修改、调整项目内容或计划的项目，研究生院将对具体情况进行核查，视情况责令整改或终止项目研究工作，必要时将停止或追回项目拨款，并视具体情况相应减少项目承担单位下一年的立项名额。

第十八条 结题验收

研究生院对培养单位项目进行验收，对项目实施情况及经费执行进度进行检查。采用提交项目结题验收报告、答辩汇报等多种方式进行考核、验收，并公示验收结果。

第十九条 结题验收主要包括以下内容：

- （一）建设目标和任务的完成情况；
- （二）取得的标志性成果以及经验分析；
- （三）项目管理情况；
- （四）经费使用情况。

第二十条 研究生院对结题项目完成情况进行年度评级，划分为优秀、合格、不合格三级，并进行公示。认定等级为“优秀”的培养单位，予以增加一定比例经费支持，认定为“不合格”的培养单位减少下一年度的经费额度。项目结题验收后，研究生院及各培养单位需做好结题材料归档工作。

第七章 成果应用与推广

第二十一条 各培养单位应加强对标志性成果的培育和产出，推动资源整合与协同创新，促进项目成果在教学和管理中的推广及应用。

第二十二条 各培养单位应重点凝练培养质量提升项目的优秀做法，总结研究生培养特色及亮点工作；研究生院将对结题验收优秀单位进行宣传推广，发挥优秀项目的示范引领和辐射带动作用。

第八章 附 则

第二十三条 本办法由研究生院负责解释。

第二十四条 本办法自发布之日起试行。《西北工业大学研究生教育教学改革项目管理办法（试行）》（研字〔2019〕21号）同时废止。